
煤炭工业合肥设计研究院有限责任公司

板集煤矿地面瓦斯抽放站总承包工程
招  标  文  件

土 建 部 分（未完工程）

二○一八年九月十二日
板集煤矿地面瓦斯抽放站总承包工程土建部分招标书

煤炭工业合肥设计研究院有限责任公司对板集煤矿地面瓦斯抽放站总承包工程进行总承包，现对本工程土建部分未完工程进行分包招标，特编制本招标书。

一、投标须知前附表

	项号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	
	联系人
	名称：煤炭工业合肥设计研究院有限责任公司
地址：安徽省合肥市阜阳北路355#
联系人： 彭先生（技术）0551-65602113、   

阮先生 (商务) 0551-65602125、13956006906  

	
	项目名称
	板集煤矿地面瓦斯抽放站总承包工程土建部分（未完工程）详见图纸及“板集矿瓦斯站内土建未完成工程量统计2018、08、29”

	
	建设地点
	安徽省亳州市利辛县胡集镇

	
	资金来源落实情况
	资金来源已落实

	
	招标方式
	公开招标

	
	招标范围
	土建未完工程（含配套水、暖、电）。

具体以招标方提供的图纸及技术要求、“板集矿瓦斯站内土建未完成工程量统计2018、08、29”表（需自行踏勘，招标方不对任何遗漏报价负责）为准，请投标人认真领会招标文件及图纸的招标范围要求，凡遗漏报价的，如中标在合同签订及工程结算时不再追加相应的费用。

	
	计划工期
	工期：45 天；30日历天满足安装进场条件

	
	质量标准
	建安工程符合国家相关标准和行业相关标准要求，工程综合质量合格

	
	现场踏勘
	招标人不再统一组织，由投标人务必自行踏勘现场

	
	投标预备会
	招标人不组织召开投标预备会

	
	投标人提出问题的截止时间
	自招标文件发出之日起3个工作日

	
	招标人澄清的时间
	视情况自收到问题之日起2个工作日以书面或其他方式澄清

	
	偏离
	投标文件技术、商务原则上要求无偏离，如有偏离，务必填写相应的偏离表。

	
	投标截止时间
	2018年9月 24日上午8:30分

	
	投标有效期
	60日历天内有效（从投标截止之日算起）

	
	投标保证金
	投标保证金的形式：银行转帐或电汇

投标保证金的金额：2万元，未中标无息退还，若中标则按相关规定交纳招标服务费。（财务开发票）。

	
	招标文件购买
	500元

	
	图纸资料押金
	2000元（退还图纸后无息归还）

	
	投标文件副本份数
	书面正本壹份，副本肆份 ,电子版壹份

	
	装订要求
	正副本电子版内容一致

	
	封套上应载明的信息
	详见以下正文具体要求

	
	递交投标文件地点
	煤炭工业合肥设计研究院有限责任公司矿井所415室

	
	是否退还投标文件
	无论中标与否，均不退还投标文件（正副本及U盘或光盘）

	
	开标时间和地点
	开标时间：定于投标截止日(或延后)，具体时间以招标方通知为准。

开标地点：煤炭工业合肥设计研究院有限责任公司

	
	开标程序
	开标会由招标单位组织(具体日期由招标方另定)，对投标文件进行现场检验、开封，由招标方纪委全程监督。

	
	评标委员会的组建
	评标委员会成员由招标方决定，项目评标由招标方评委独立进行，对具备实质上响应的投标文件进行评价和比较。

	
	评标原则及

评标办法
	评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。评标办法：经评审的最低投标价法。

	
	是否授权评标委员会确定中标人
	授权评标委员会确定中标人，允许推荐1-2个中标候选人。

	
	履约担保
	履约担保的形式：现金或转帐

履约担保的金额：合同总价的5%。


二、 投标须知

投标人应遵守国家有关的法律、法规和条例规定，并认真阅读招标文件，按照招标文件要求，对招标文件做出实质性响应，否则投标人的投标将被拒绝。实质性内容是指招标主要内容、报价、工期、主要技术要求、质量保证和承诺等。招标文件中要求的“投标文件编制内容”在投标文件中不得漏项，如有漏项，视为没有“实质性”响应招标文件。

任何要求澄清招标文件的投标人均应在招标文件发出之日起3个工作日内书面提请招标人解释，招标单位在2个工作日内给予书面答复，同时书面通知所有投标人。

招标人有权在开标前对招标文件进行修改和补充，对投标人有关问题的答疑是招标文件的组成部分，与招标文件具有同等效力。

为使投标人在编写投标文件时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标人可以酌情延长投标截止日期并书面通知所有投标人。在招标人规定的投标截止时间以后送达的投标文件，招标人拒绝接受。

除非有特殊要求，招标文件不单独提供本次招标项目地的自然环境、气象条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

投标人必须具备参加本次投标的资格。

本项目不支付预付款。

无论本次招、投标结果如何，投标方承担自己参加本次投标的所有费用，无论中标与否，投标文件一律不退。

投标人自行承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，不论投标的结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

对于投标单位中标与否，招标单位有权不作解释。

投标人应递交投标文件份数以投标须知前附表要求为准，正副本应于封面右上角加以标识。

投标文件须加盖投标单位公章，并有法定代表人或委托代理人的签名。投标文件的正、副本应密封包装，封口处贴封条并骑缝加盖公章，并注明：

招标项目名称；

标书编号；

投标企业名称和地址；

投标单位联系人及电话；

注明"开标时才能启封"，"正本"，"副本"字样

投标单位领取投标文件时应提交的证明材料原件（领取人身份证明、单位介绍信、企业营业执照、施工资质证书、安全资质证书、税务登记证）。

投标书有下列情况之一者视为废标处理：

（1）未按招标文件的要求标志、报送资料、密封的；

（2）无投标单位公章和投标法定代表（或委托代理）人印鉴或签字的；

（3）投标文件标明的投标人在名称和法律地位上与邀请投标书不符的；

（4）未按招标文件的要求填写，内容不全或字迹撩草模糊不清的；

（5）投标人在投标文件中有多个报价且未书面声明以哪个报价为准的；

（6）逾期送达联系人的；

凡招标文件中有投标文件编制格式的部分，投标文件须按招标文件规定的格式编制，不按规定格式填报的投标文件可能造成投标无效。

投标保证金

（1）投标人按规定在开标前交纳投标保证金的，方可参与本项目的投标。 

（2）投标人递交的投标保证金作为其投标文件的组成部分，保证金交费人与投标人名称必须保持一致。
（3）请投标人充分考虑电汇可能滞后到账的情况，按规定金额，将投标保证金汇入到招标人指定的银行帐户，并将电汇凭证复印，在开标时作为投标保证金密封交付。

（4）投标人不按要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。
（5）未中标单位的投标保证金在合同签订后的三日内全额无息退还。中标单位的投标保证金在合同签订、履约保证金缴纳后三日内全额无息退还。

（6）另有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 
①投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
②中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同（即未能按招标文件要求的且投标文件中承诺的合同条件、价格、技术方案和服务范围等签订合同）或未按招标文件规定提交履约担保；

③投标人不接受按照本须知对其报价所做的修正。

（7） 投标保证金交纳方式：

银行转帐或电汇（以到帐为准）。
三、项目概况

一、招标单位名称：

煤炭工业合肥设计研究院有限责任公司。简称甲方。
二、工程施工地点：详见投标须知前附表
三、项目概况:

在工业场地北侧新建1座瓦斯抽采站，站区内布置瓦斯抽采泵房、电控室、值班室、冷却循环泵房、冷却循环水池和消防水池等建构筑物。目前瓦斯抽采泵房及电控室、冷却循环泵房及冷却循环水池、消防水池建构筑物主体工程基本完工。
四、施工内容：详见招标文件技术要求及图纸明细附件。

五、质保：工程从竣工验收之日起质保两年，质保金为合同价款10%。

六、安全要求

施工单位健全内部安全管理体系，认同新集公司安全管理，并按煤炭安全生产法规、煤矿安全规程及有关规定做到安全施工。承担由于自身安全措施和管理不力造成的责任事故的责任和因此发生的费用。

七、投标要求：

承包方具有国家建筑工程或市政工程施工总承包三级及以上资质；项目经理及主要技术人员均需有相应的资质，持证上岗，三年业绩经营报告书，配套施工机械设备符合要求，各类施工符合相应规范要求。并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

八、发包方责任：

1、提供与本次招标工程相关的资料；

2、按合同约定支付工程价款；

3、负责对招标书的解释。

九、承包方责任：

1、按本招标文件要求编制投标书；按时送达，否则，视为放弃投标；

2、中标后必须全面履行本招标书中的全部要求及规定，服从甲方监督及现场管理，及时签订承包合同，组织施工；

3、提交与承包本工程相适应的资质证书原件。

4、认真领会招标文件及图纸的招标范围要求，凡遗漏报价的，如中标在合同签订及工程结算时不再追加相应的费用。

十、付款方式：

1、本工程无预付款。在业主付款到位时，按经过审查签证后的工程月进度统计报表，按完成月工程量的75%支付（支付前需提供发票），每月支付一次，累计付至工程合同价款的75%时停付。业主对工程进行竣工验收后，且竣工资料齐备，付至合同价的85%，办理完工程决算审计后付至合同价90%，其余10%待工程保修期满后一次付清（无息）；在业主付款不到位时，与业主付款同比例支付。

2、进度款中扣5万元安全基金，待验收无问题时无息全额给付；5%农民工工资基金，待次月无问题时给付；否则发包方有权扣除。

十一、投标报价：

（一）包干部分

1、本项目实行总价包干方式报价：投标方应结合本招标文件的有关要求，按照包质量、包工期、包工包料、包安全、包文明施工的承包方式，针对设计及甲方要求的所有工程内容报总价，包括施工方案、施工准备、施工和维护、保修而发生的各项人工费、材料费、机械费、工器具费、措施费、管理费、工伤处理费、地方协调费、利润、税金及安全文明施工等完成该项目工程所需及其他不可预见的所有费用。

2、投标书报价应编制详细的施工图预算书，须附工程量计算书。
3、主要材料应列出品牌、单价、预算总数量等明细，并保证与预算相符。

4、本工程预留金按5万元预留，含在报价中，单独列项；预留金是工程发包方为这个工程在工程建设过程中发生有效变更或其他不可预见支出而导致工程费用增加而预留的费用，属于发包方，由发包方支配。

5、因业主原因导致开工推迟、暂停、停工，投标方一般不得提出任何形式的索赔，业主认可的赔偿除外。

6、配电室地面按地砖面层施工。

（二）变更部分：

施工过程中，应甲方要求发生设计变更的，并满足1．甲方代表及甲方项目经理共同确认的设计变更增减工程量。2．甲方代表及甲方项目经理与监理现场共同签证引起的工程量增减。3．施工图纸上只是位置的变更而工程量无增减的，价格不变。（由于投标人对施工设计图和甲方的明确要求未能充分理解而造成的工程量遗漏、缺陷或其他自身原因造成工程返工、补救的；未经甲方代表及甲方项目经理共同确认而根据业主或其它单位要求所做的修改不得列入变更，由中标人自行承担）：

1、结算标准执行：2018版安徽省建设工程计价依据及其配套的计价办法、计价定额、费用定额。

计税方式按照安徽省营改增方式执行。
2、材料设备价格：包干部分中已含的材料，按投标价执行，变更后增加新的材料设备品种，按淮南地区定额管理部门发布的2018年7月信息价调差。

3、综合取费：变更部分不计取费率，仅计取税金。

4、变更的所有工作由承包方负责，发包方配合，业主批准并审计后的变更额归承包方，发包方不另收取管理费，也不再增加承包方的变更额。

（三）投标报价注意事项并须承诺

投标人应根据招标人提供的施工图纸和技术资料，招标文件及答疑补充材料，相关报价编制依据资料文件进行计价。投标人应考虑工程实际情况和风险，确定报价。投标人在投标报价时已考虑了施工期间可能出现施工环境和市场的变化等可能影响工程造价的因素。勘察现场、地方关系的协调以及当地的一些特殊费用（含可能无法避免的材料进场费用、与地方合作部分项目费用）、二次搬运、夜间施工增加费、施工技术措施费、交叉作业配合费、抢工措施费、排水费用、基坑支护、土方外运、文明施工增加费均包含在投标报价中。发包方不承担远征施工增加费、从发包方指定的施工单位大门至施工现场的临时道路（含日常维护费用）、发包方指定的临时水电接入点起至施工单位的临时用水点等;政策性调整不予执行；承包方承担的税金、施工费、劳保基金、与安装单位的配合费用、在项目所在地施工备案费用、基础的防雷接地等所有费用均包含在投标报价中；若业主要求施工组织设计和基坑支护方案需要评审且需费用时，则所需费用包含在投标报价中。工程施工前、施工过程中和施工后发生的政府有关收费及保安、安全监督、安全设施及消防验收等行业管理收费均包含在投标报价中。

（四）工程价款的其他规定：

1．现场签证工按照120元/工日打八折计取，签证工只计取税金（不计取其他任何费用）。

2．现场签证工作量部分，如按市场价格结算时不计取任何管理费。

3．甲方批准的施工组织设计或施工方案不能作为竣工结算的依据；若确实需增加费用的，必须另行办理费用签证。

4．水电费由乙方装表计量，费用按业主结算价由乙方自行支付。

5．人工、机械以及水电费均不得调整价差。

6．采用商品混凝土。

7．工程在交付安装时出现因土建工程失误而导致的无法安装，应积极配合安装单位并无偿解决问题。

十二、施工组织设计应突出：

（一）技术方面：

施工组织设计：投标单位应针对本项目提交一份针对性强的施工组织设计，该施工组织设计应该包含深基坑支护的专项施工方案（方案价格在报价内体现，包死价，工程实施期不考虑变更）、施工部署、人员计划、机具配置、季节施工、安全文明施工等。

中标企业的施工组织设计将作为项目施工实施的基础，如要对已审批通过的施工组织设计做出相应更改需提前10天通知甲方现场代表，经甲方组织审核批准后方可实施。施工组织设计更改前应对更改原因和相关更改对工期、质量、安全生产所产生的影响做出文字说明备查。如果擅自更改施工组织设计及相关施工方案，我方可将此行为视为违反合同相关约定，并进行相应经济处罚。

（二）质量管理

质量管理相关内容可放在施工组织设计中相关质量章节中，包括：质量管理体系和质量管理责任制，现场实施阶段必须比照执行。

（三）安全管理：

施工现场需设置安全员，必须具有相关安全管理的经验和证书（安全员业绩和证书，投标企业在投标阶段提供）。现场必须有安全管理制度和相关安全生产管理体系。对于现场深基坑工程必须提交专项施工方案并通过审查。

（四）资料管理

现场需配备专职资料员，相关资料应及时完成并符合要求（中煤建协字[2012]96号煤炭建设工程技术资料管理标准）。需甲方现场代表和监理签署的施工文件，应提前提交甲方和监理单位。施工文件应及时整理归档，每月进度批准与资料完成情况挂钩，资料进度滞后形象进度超过25%，本月工程款不予支付。

在业主方组织竣工验收前，所有施工准备文件，施工文件，竣工图，竣工文件均应该按业主方档案部门和监理单位要求整理归档完成，竣工验收通过后一个月内应配合甲方人员完成竣工资料移交工作。

如果不配合和拖延甲方资料移交工作，甲方有权做出相应经济处罚。

与前期土建施工单位的资料交接及内容补充、衔接须自行无偿完成。

（五）进度安排

标出关键节点及对应时间控制点。

（六）其他

农民工工资支付、项目经理及主要技术人员的不予更换及现场服务天数等的说明。

四、投标文件

一、投标文件的组成

投标函（对报价、工期、质量、质保期及质保金作出承诺，并在投标函中表述）。

投标保证金证明(附交款凭证复印件)

投标单位一般情况表

投标报价：按本标书规定进行报价（附编制说明、计价依据、工程量计算书及预算明细、主要材料数量汇总表） 

工期承诺

质量保证承诺（质保期、质保金投标单位自行申报，但不低于招标方要求）

证明投标人资格的文件：

（1）投标单位的资质证明文件（企业营业执照、施工资质证书、安全资质证书、纳税证明、法人证书、项目经理证等）；

（2）法人代表授权书（须由法人亲自签名受权，法人印章无效）
（3）法人授权代表身份证（复印件）
（4）拟派驻工地项目经理近三年的业绩及相关资料(技术职称、项目经理证等)；（其中合同为复印件，中标后提供合同原件，若不真实，将取消中标资格并扣除投标保证金）

（5）其它有效的证明资料。

施工组织设计（中标单位中标后应将施工组织设计报建设单位审批）：

（1）工程概况：设计特征、工程量等；

（2）编制原则及依据；

（3）施工方案；

（4）施工准备，施工设备及器材，主要材料需用量计划；

（5）确保工程工期、质量、安全生产及文明施工的技术措施；

（6）组织及管理：劳动组织形式及劳动力配备，主要经济技术指标等。

编制实现本投标邀请书要求的各项指标的施工组织设计，充分阐明保证投标邀请书要求的质量指标、进度指标，拟采取的安全措施、组织措施、技术措施、管理体系、施工装备、人员组织等。

拟投入主要管理人员简历表（施工中项目经理、技术负责人、安全员、主要施工员不得随意更换且每月在施工现场不少于25天）
拟投入本工程的主要机械、检验、试验设备表

近三年来财务状况: 应附经会计师事务所或审计机构审计的年度财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书等复印件。

近三年来已完成类似项目业绩表: 应附中标通知书和（或）合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）复印件。

在建项目主要工程情况表: 应附中标通知书或合同协议书复印件。

五 、图纸、技术资料及附件

图纸
	序号
	单位工程图纸名称
	图纸编号
	备注

	1
	瓦斯抽采站总平面布置
	S1406-447.2-1
	

	2
	瓦斯抽采站竖向、道路及排水
	S1406-446.3-1
	

	3
	瓦斯抽采泵房及电控室
	S1406-687G-1
	

	4
	瓦斯抽采站冷却循环水池及泵房
	S1406-687.1G-01
	

	5
	瓦斯泵站消防水池管路安装
	S1406-855/687.3-1
	

	6
	瓦斯抽采站值班室及大门
	S1406-687.4-结施1
	

	7
	瓦斯抽采站围墙
	S1406-651.4-1
	

	8
	瓦斯抽采站值班室及大门室内给排水
	S1406-832/687.4-1
	

	9
	瓦斯抽采泵房及电控室室内给排水
	S1406-832/687G-1
	

	10
	瓦斯抽采站室外给排水
	S1406-813/687-1
	

	11
	瓦斯抽采站消防水池
	S1406-687.3-1
	

	12
	瓦斯抽采泵房及电控室照明配电及防雷
	S1406-231G/687-1
	含站区防雷

	13
	瓦斯抽采站冷却循环水池及泵房照明配电
	S1406-231G/687.1-1
	

	14
	瓦斯抽采站值班室及大门动力照明配电及通讯
	S1406-231/687.4-1
	

	15
	瓦斯抽采泵房及电控室空调与通风工程
	S1406-831/687G-1
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


2、板集矿瓦斯站内土建未完成工程量统计2018、08、29

1、真空泵房：
	1
	内、外墙面批灰、刷白、涂料；
	6
	行车梁未装（行车梁已到现场）

	2
	室内地坪
	7
	行车轨道（轨道未到）

	3
	真空泵基础找平
	8
	泵房内水、暖、电、照及避雷系统

	4
	门窗
	9
	爬梯

	5
	电缆沟、排水沟
	10
	散水坡


2、配电房、控制室：

	1
	内、外墙面批灰、刷白、涂料；
	4
	门窗；

	2
	室内地坪；
	5
	水、暖、电、照明

	3
	电缆沟
	6
	散水坡


3、软化水设备房：

	1
	内、外墙面批灰、刷白、涂料；
	4
	水、暖、电、照明

	2
	室内地坪；
	5
	散水坡

	3
	门窗；
	
	


4、循环水泵房：

	1
	内、外墙面批灰、刷白、涂料；
	4
	水、暖、电、照明

	2
	室内地坪；
	5
	扶梯、栏杆

	3
	门窗；
	6
	散水坡

	7
	屋面防水
	
	


5、瓦斯站内附属工程

	1
	瓦斯站内值班室及大门
	4
	瓦斯站内室外水电、照明

	2
	室外地坪平整；
	5
	瓦斯站围墙；

	3
	瓦斯站内室外道路；
	6
	站区防雷（避雷针塔）

	
	
	
	


以上为板集矿瓦斯站土建工程未完成的工程量（不限于以上工程量），施工单位自行去板集矿现场确认。

第六章 、投标文件格式
附件一：
投   标   书

                  ：

一、根据已收的                  工程的招标文件，我单位考察现场和研究招标文件后，愿以人民币（大写）                  的总价，按招标文件的要求承包本次招标范围内的全部工程。

二、我单位保证在收到贵单位发出的书面开工后立即开工，并在     天内竣工。

三、我单位保证工程质量达到                  。

四、贵单位的招标文件、中标通知书和本投标文件构成约束我们双方的合同。
五、我单位同意本投标书的有效期为从开标之日起60天内，在此期间内，本投标对我方始终有约束力并随时有中标可能。

六、我单位理解：贵方不一定接受最低报价的投标或收到的任何投标。

七、对“ (十一)、投标报价中（三）投标报价注意事项并须承诺条款”的承诺响应的详细说明。

八、对农民工工资支付的承诺。

九、对项目经理和主要技术人员不予更换及在现场服务天数的承诺。

投标单位（盖法人章）：                       

法定代表人或代理人（签字或盖章）：                    
                                         日期：    年    月    日

附件二

授    权    书

    本授权书声明：在本书上签字的                            （公司名称）                   （法人代表姓名、职务）代表本公司任命在本书上签字的                     （被授权人姓名、职务）为本公司的合法代理人，就                         （合同名称）的施工、完工和修补缺陷，以本公司的名义签署投标书，进行谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

              授 权 人：                       （签字或盖章）

              代 理 人：                       （签字或盖章）

              公司名称：                       （盖章）

              地    址：                       
附件三

1、工程量计算书

2、预算明细

3、商务及技术标书电子档

附表一

投  标  报  价  表

	序号
	项 目 名 称
	费 用 名 称
	合计

（万元）
	工期

（天）
	质量等级
	三  材  用  量

	
	
	定额直接费

（万元）
	取费及税金

（万元）
	材差

（万元）
	
	
	
	钢材

（t）
	木材

（t）
	水泥

（t）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总 报 价
	人民币                      万元

	注：
	


投标方：（盖章）

法人代表：（签字）

附表二

投标书附录

1、工期                                                    天

2、开工时间                                合同生效后      天内

3、提交施工组织设计和                      

   工程进度计划的时间                      合同生效后      天内

4、工期延误赔偿费金额                      合同总价的      %/天

5、工期延误赔偿费限额                      合同总价的      %

6、工程质量标准                            

7、达不到承诺质量标准的赔偿费              合同总价的      %

8、工程预付款金额                          合同总价的      %

9、工程进度款支付时间                      提交工程量报告后      天内

10、工程进度款最低支付金额                 月工程量的      %

11、质量保修金金额                         合同总价的      %

投标方：（盖章）

法人代表：（签字）
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